

Soluções de gestão

A ferramenta Project Libre, assim com outras ferramentas similares, possui diversas funcionalidades para facilitar o acompanhamento do cronograma e também nos permite inúmeras simulações, caso seja necessário analisarmos a potenciais alterações no cronograma do projeto, conforme vimos em nossa vídeo-aula em relação ao problema que um fornecedor apresentou para cumprir um prazo acordado

Assim, com base no que estudamos analisando, simulando e selecionando uma solução de gestão para o problema apresentado por um fornecedor qual das alternativas abaixo representa um possível apoio como ferramenta de gestão pelo Project Libre?

Selecione uma alternativa

- A** A ferramenta não permitiu que fossem inseridos recursos de emergência sem custo para o projeto.
- B** Após as mudanças no cronograma geradas para resolver o problema, a ferramenta nos trouxe a informação que o projeto apresentou um aumento no número de horas alocadas, porém sem alteração do custo.
- C** A ferramenta não permitiu a criação de atividades e a inserção de recursos, pois a baseline já estava salva.
- D** A ferramenta não contribuiu na decisão para a escolha da melhor proposta .