

# **CURSO**

## **ENGENHEIRO COM *SUCESSO***

**Engenheiro Civil:** Vinícius Santos

### **LINHA DE BASE**

A linha de base do cronograma é como uma fotografia retirada no momento da aprovação do que foi planejado, similar a um congelamento do cronograma planejado.

Ela contém as datas de início e término de todas atividades do cronograma e é usada para avaliar a evolução do projeto monitorando o prazo através da comparação do planejado com o realizado.

Ela normalmente é retirada no término do planejamento após a aprovação do patrocinador do projeto e dos responsáveis envolvidos.

Sempre que houver uma nova repactuação dos prazos que deve ser novamente aprovada pelo patrocinador e dos envolvidos, deve ser gerada uma nova linha de base do cronograma que será divulgada para toda equipe do projeto.

O gerente de projeto deve entender as causas das alterações do cronograma e influenciá-las sempre que possível.

A linha de base do cronograma também ajuda o GP a negociar as mudanças solicitadas demonstrando o impacto que ocorrerá no prazo do projeto.