

Facilitando a gestão

Para o término da elaboração do planejamento do projeto na forma de cronograma e formalização de seu conteúdo temos que garantir que as premissas do projeto estejam corretamente identificadas no cronograma, para que possamos usá-lo de fato como um instrumento de gestão do projeto.

Neste sentido dentre os ajustes finais em termos de planejamento do projeto, que foram feitos nos momentos finais e elaboração do cronograma em nossa vídeo-aula, observamos que um dos pontos que mereceu destaque foi a inserção dos marcos do projeto.

Sobre os marcos do projeto de acordo com o que foi visto na demarcação dos mesmos usando a usando a ferramenta Project Libre, assinale a única alternativa correta, dentre as citadas abaixo:

Selecione uma alternativa

- A** Os marcos do projeto possuem duração de 1 dia .
- B** A ferramenta não permite salvar mais uma baseline sem marcos definidos
- C** No caso das datas e durações associadas a um marco sofrerem alteração os marcos definidos na ferramenta sempre continuarão sem alterações
- D** Os marcos de projetos não possuem durações elevadas.