

Custo de Projeto (Simulado)

Você foi designado como gerente de um projeto interno. Durante o planejamento de custos e orçamento você descobriu que existem períodos onde o custo do projeto é muito alto e outros onde o custo é baixo. O que isso significa para o projeto?

Selecione uma alternativa

- A** Você é o gerente de projeto e trabalha com um orçamento de ciclo de vida para o seu projeto. Orçamentos fixos são uma questão de organização funcional e você geralmente não tem que se preocupar com eles.
- B** Você pode achar outro gerente de projeto com um projeto que tem um ritmo diferente de custos altos e baixos. Então talvez, você possa mover seu orçamento durante o baixo custo do seu projeto para outro projeto.
- C** Você pode discretamente criar contingências de orçamento durante períodos de baixo custo e usá-las depois durante aqueles períodos onde você tem que cobrir níveis de custo altos.
- D** O mecanismo de orçamento fiscal utilizado pela organização executante pode não permitir os picos de custos no seu projeto e você pode ter que nivelar os custos ao longo do tempo.