

Revisão

Transcrição

Vamos rever alguns dos pontos apresentados nesta etapa do treinamento. Começamos definindo o que é um **projeto**: um esforço temporário. Ele tem início, meio e fim, diferente de uma operação, que é contínua.

Falamos também sobre o esforço de **gerenciamento de projetos** e como abordar esse trabalho. Mencionamos o conhecimento e técnicas específicas que o gerente de projetos (ou o gestor de projetos) deve dominar. Também discutimos quem é o **gerente de projetos** e qual o seu papel.

Conversamos sobre o **PMI** (Project Management Institute) e sobre o **PMBOK** (Project Management body of Knowledge). Vimos também algumas certificações do PMI, e aqui vale salientar que a prova **CAPM** tem 150 questões de múltipla escolha e a **PMP** tem 200. As questões que você errar não descontam nota, são consideradas apenas os acertos, e estima-se que 65% de acerto seja o mínimo necessário para ser aprovado nessas certificações. Entretanto, o PMI não divulga esses dados, e eles usam uma técnica psicométrica que flutua. Eles se baseiam em uma média ponderada que varia de acordo com o desempenho dos candidatos que fazem a prova em um determinado período. Então, se você fizer sua prova em uma época em que muita gente está tirando notas altas, seu desempenho precisará ser melhor para ser aprovado. Mas se os outros candidatos não acertarem muitas questões, a média geral vai cair e seu desempenho não precisará ser tão alto para passar.

As questões da prova CAPM são baseadas exclusivamente no PMBOK, e a leitura e conhecimento do PMBOK bastam para estudar. Já a prova para PMP é diferente, pois nela constam também questões situacionais. Então, não basta conhecer o PMBOK para ir bem nesta prova, é preciso também ter experiência em gerenciamento de projetos. Até a próxima!