


## Planejamento de um Projeto (Simulado)

Durante o planejamento de um projeto, lhe apresentam o seguinte diagrama, que retrata a distribuição de probabilidade cumulativa pela duração do projeto:



Qual é a sua conclusão baseada na informação apresentada no gráfico?

Selecione uma alternativa

- A** A probabilidade de a equipe do projeto cumprir o prazo de entrega ou terminar antes é de 80%.
- B** A probabilidade de a equipe do projeto exceder a data marcada como “Prazo de Entrega” está em 80%.
- C** Se a equipe do projeto conseguir entregar no prazo de entrega, os custos do projeto serão de 80% os custos orçados.
- D** A probabilidade de o projeto terminar na data marcada como “Prazo de Entrega” é de 80%.