

Linha de Base (Simulado)

Não são, necessariamente, utilizados para estabelecer a linha de base de custos de um projeto:

Selecione uma alternativa

A

A EAP e o registro de riscos.

B

O cronograma do projeto e os calendários de recursos.

C

A EAP e o dicionário da EAP.

D

O cronograma de atividades ou as estimativas de custo dos pacotes de trabalho.