

Para saber mais: Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Premissas:

- Documentado o Termo de início do projeto e acordado entre o patrocinador e a equipe técnica sobre: escopo, tempo, custo, restrições e premissas para o desenvolvimento do projeto
- Escopo está fechado, foram feitas as entrevistas com potenciais usuários do aplicativo e com o patrocinador do projeto, portanto, os requisitos estão definidos
- Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do projeto foi definida, então, os entregáveis são conhecidos e temos que detalhar os pacotes de trabalho em nível de tarefas para chegar ao objetivo de cada pacote, e assim, ao objetivo do projeto como um todo.

Para maiores informações sobre a iniciação de um projeto, do que é composto e quais os documentos recomendados como boas práticas, acesse: <https://www.alura.com.br/curso-online-certificacao-pmp-processos-de-gerenciamento-escopo#:~:text=Criar%20a%20Estrutura%20Anal%C3%ADtica%20do,que%20o%20projeto%20seja%20concluso> (<https://www.alura.com.br/curso-online-certificacao-pmp-processos-de-gerenciamento-escopo#:~:text=Criar%20a%20Estrutura%20Anal%C3%ADtica%20do,que%20o%20projeto%20seja%20concluso>).

Como documentação gerada no início do planejamento do projeto, estaremos utilizando a Estrutura Analítica do Projeto para construir o nosso cronograma:

