

Projetos versus operações

Agora que aprendemos a diferenciar projetos e operações, que tal demonstrar o que você aprendeu? Selecione a única alternativa correta, aquela que deverá expressar a real diferença entre projetos e operações:

Selecione uma alternativa

- A** Projetos são contínuos, não têm prazo para acabar. Podemos começar um projeto hoje e trabalhar nele até que o produto seja descontinuado. Por outro lado, operações são limitadas por tempo e objetivos: se uma operação iniciar hoje, ela precisa acabar a partir do cumprimento daquilo para o qual foi criada.
- B** Operações são menores do que projetos, considerando a organização de empresas, operações ficam dentro do escritório de projetos. Você pode ter uma área de gerenciamento de projetos e, dentro dela, um escritório de serviços.
- C** Projetos têm começo, meio e fim. Eles terminam, invariavelmente. Operações, por outro lado, são contínuas. Elas não têm prazo para acabar, dependem do ciclo de vida do produto. De forma geral, operações são maiores que projetos e podemos ter um escritório de prestação de serviços de projetos em qualquer empresa.