

Subdivisão das Entregas e do Trabalho

Vimos nas últimas aulas a EAP. A subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis é conhecida como estrutura analítica do projeto – EAP.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso