

Subprojetos (Simulado)

Você está encarregado de um grande projeto com quatro subprojetos. Cada gerente dos subprojetos desenvolveu um plano de gerenciamento dos riscos, identificando muitos riscos, analisando-os e planejando-se para responde-los. Passaram-se dois meses desde que isto foi feito. Qual das seguintes alternativas não é a melhor opção para seus próximos passos?

Selecione uma alternativa

- A** Ter certeza que os subgerentes tenham uma lista dos riscos identificados e estão observando-os.
- B** Garantir que os gerentes dos subprojetos monitorem as condições que acionam os riscos para ativação dos planos de contingência.
- C** Ter certeza que os gerentes dos subprojetos monitorem o trabalho para encontrarem novos e riscos em mudança.
- D** Assegurar que eles lidem com todos os riscos para te poupar do controle de riscos do projeto.