

Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Uma das entradas do processo Planejar o gerenciamento do cronograma, o termo de abertura fornece um resumo do cronograma de marcos, além dos requisitos de aprovação do projeto que exercerão algum tipo de influência no gerenciamento do cronograma.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso