

## Influenciar o Projeto

No início do projeto o controle é completamente do gerente. As partes interessadas têm maior habilidade de influenciar o projeto durante os estágios finais do projeto.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso