

Gerenciamento de Projetos (Simulado)

Você acaba de se tornar gerente de um projeto que trará muitos benefícios para a organização executante, porém, você sente um alto nível de resistência em muitas das partes interessadas logo no início. Qual é a maneira mais adequada de lidar com este problema?

Selecione uma alternativa

- A** Não falar muito com as partes interessadas no momento, ao invés disso, exibir fatos consumados, o que irá forçar as partes interessadas a participar do projeto, devido à falta de alternativa delas.
- B** Agendar uma reunião com essas partes interessadas para apresentar o projeto, discutir e estabelecer regras, assegurar seu envolvimento e identificar seus problemas pessoais e organizacionais.
- C** Desenvolver um diagrama da organização, que coloque cada parte interessada em uma posição apropriada dentro do projeto e permita certas linhas de comunicação e proíba outras.
- D** Desenvolver uma matriz de atribuição de responsabilidade (RAM) que claramente demonstre a responsabilidade de cada parte interessada para as várias atividades do projeto que precisam ser consultadas e notificadas.