

**Cronograma Atrasado (Simulado)**

Os membros de sua equipe de projeto foram alocados com níveis gerais de disponibilidade de 50%. Ontem, eles relataram que variações significantes ocorreram durante a execução do projeto, e você percebeu que os membros de sua equipe ficaram menos de 50% do tempo trabalhando no seu projeto. Seu cronograma está muito atrasado e sua data de entrega foi comprometida. Qual deve ser seu próximo passo?

*Selecione uma alternativa*

- A** Ignorar as dificuldades, ajustar seu cronograma e negociar novas datas de entrega baseada no progresso lento.
- B** Falar com os gerentes funcionais. Negociar as designações escritas e claras com prioridades de cronograma confiáveis.
- C** Concentre-se nas taxas internas. Certifique-se de que seu projeto não está sendo cobrado mais do que o trabalho real.
- D** Falar com o seu patrocinador e obter mais recursos designados ao projeto, em condições semelhantes aos existentes.