

03

## Gerenciamento de projetos

### Transcrição

Já sabemos o que é projeto. Agora, precisamos saber o que é **gerenciamento de projetos**. Novamente, você está convidado a colocar no papel a sua opinião sobre esse conceito. Se você tiver uma ideia distinta da que apresentaremos, pode e deve publicar no [Fórum da Alura](https://cursos.alura.com.br/forum/todos/1) (<https://cursos.alura.com.br/forum/todos/1>) para que possamos debater, inclusive com os colegas, que certamente terão muito a acrescentar. Lembre-se sempre: aprendemos mais quando conversamos com os nossos colegas.

Antes de definir gerenciamento de projetos, vamos refletir sobre desenvolvimento de um software, e outras atividades. Você tem um certo **conhecimento** específico, sobre uma linguagem de programação, por exemplo. Você também tem **habilidades**, por meio da orientação a objetos sabe construir softwares por meio de **ferramentas específicas**, que podem ser outros softwares e aplicações que te permitem empregar o seu conhecimento e as suas habilidades.

O gerenciamento de projetos também é assim. Ele requer que o profissional detenha conhecimentos na gestão de projetos, conhecimentos que são sobre processos, atividades e técnicas que conheceremos no curso. Esses conhecimentos e habilidades aplicados com ferramentas específicas farão os projetos serem executados e entregarem os resultados que nossos patrocinadores e clientes esperam de nós. Vamos conhecer também no curso uma série de processos, técnicas, ferramentas e resultados propiciados pela aplicação desse conjunto de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, que levará o projeto (ou um conjunto deles) que estamos gerindo até aquilo que se parece com o sucesso.

Então, estamos falando aqui da aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas específicas da área do saber que é o gerenciamento de projetos nas atividades do projeto para atender a seus requisitos. Com isso, conseguiremos buscar bons resultados para satisfazer as partes interessadas de um projeto.

Existem, no gerenciamento de projetos **47 processos**, e encararemos processos como um conjunto de ferramentas e técnicas que nos leva a um resultado específico. Eles se dividem em **5 grupos**, que possuem **entradas, ferramentas e técnicas e saídas**.

Os 5 grupos citados anteriormente se dividem em:

- **Iniciação** – Grupo de processos que fazem a intermediação entre aquilo que deu origem ao projeto (um necessidade ou oportunidade, por exemplo) e o Planejamento, que é a próxima etapa.
- **Planejamento** – Aquilo que precisa ser estruturado para executar nosso projeto e entregar os resultados que são esperados desse esforço temporário.
- **Execução** – O cumprimento do planejamento.
- **Monitoramento e controle** – Grupo que nos permite acompanhar o desenvolvimento das atividades, e controlá-las. Enfim, controlar nosso projeto para que ele siga o rumo.
- **Encerramento** – Processos que nos ajudam a encerrar o projeto.

Terminaremos com esses cinco grupos de processos. Até a próxima!

