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Monte Carlo (Simulado)

Durante os processos de planejamento, vocé utilizou a simulacdo Monte Carlo para avaliar quantitativamente os
riscos de custos e cronograma do seu projeto. Durante o controle de riscos, vocé repetiu a técnica e obteve

resultados diferentes. Qual ndo deveria ser a razdo para isso?

Selecione uma alternativa

Algumas atividades falsas na rede de légica tém um elemento de incerteza, que se torna maior com o
tempo. Conforme o projeto evolui, fica mais dificil prever como os membros da equipe, encarregados de
tais atividades, irdo executa-las.

Novos riscos podem ter sido identificados. Os mesmos influenciam os dados de entrada usados para a
simulacio Monte Carlo de uma maneira que néo era previsivel quando a simulacéo foi realizada pela
primeira vez.

Alguns restri¢Oes foram identificadas originalmente, mas a influéncia das mesmas no projeto eram
obscuras quando a simulagdo foi iniciada pela primeira vez. Agora, a equipe entende essas restricdes
muito melhor e é capaz de se ajustar a situacao.

Algumas suposicdes durante o planejamento tém se tornaram conhecimento baseado em fatos, entdo, os
riscos associados a elas sumiram ou se tornaram certos problemas.
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