

Orçamento de Projeto (Simulado)

Um projeto foi orçado em US\$ 1.000.000. Enquanto o projeto é executado, os seguintes números foram obtidos:

- VP: US\$ 500.000
- VA: US\$ 450.000
- CR: US\$ 550.000

Presumindo que a variação de custo foi causada por direcionadores de custo únicos, que não são mais efetivos, que estimativa no término (ENT) você consegue obter desses números?

Selecione uma alternativa

A US\$ 1.222.222.

B US\$ 1.100.000.

C US\$ 1.000.000.

D US\$ 900.000.