

O que aprendemos?

Em nossa 3ª aula:

- Iniciamos o processo de utilização das **10 (dez) áreas de conhecimentos** com a primeira delas que é a **INTEGRAÇÃO** em nosso plano de projeto.
- Vimos o quanto é importante ter um alinhamento sobre esse tema, principalmente em relação a como lidaremos com as possíveis **solicitações de mudanças** que são tão comuns de acontecer, devido a várias incertezas que um projeto desse tipo costuma ter no seu início.

Para que isso seja feito de um modo bem estruturado, foram apresentados os seguintes tópicos:

- **Integração com as demais áreas** – custos, qualidade, recursos humanos, etc.
- **Procedimentos para mudanças no projeto** – como fazer, quem pode, pra quem endereçar, etc.
- **Gerenciamento do baseline** – a referência a ser consultada pra subsidiar decisões durante todo o projeto.
- **Gerenciamento de pendências** – o que é importante registrar, a utilização de uma ferramenta adequada, etc.
- **Monitoramento de projetos paralelos** – verificar se temos outras iniciativas que podem impactar esse projeto e acompanhar para se antecipar.