

## Estrutura Analítica do Proj.

Na ferramenta Project Libre conseguimos também visualizar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), a qual apresenta uma representação gráfica abrangente de todos os níveis dos pacotes de trabalho, atividades e ligações do cronograma.

Para fixarmos esta importante forma de visualizarmos o conteúdo de um cronograma de projeto. Assinale dentre as alternativas abaixo as duas alternativas incorretas:

*Selecione 2 alternativas*

- A** A ferramenta não sincroniza as funcionalidades do Grafico de Gantt e a EAP
- B** A hierarquia entre as atividades do projeto.
- C** Impossibilidade de inserção de atividades do cronograma usando a interface de visualização da EAP.
- D** A ilustração gráfica das atividades que representem os maiores custos para o projeto