

 03

Detalhes do case prático do curso

Informações sobre o Projeto que desenvolveremos o Plano de Projeto ao longo deste curso

A empresa ALFAGAMA, que atua no ramo da indústria farmacêutica, está passando por um processo de auditoria da ANVISA, comum nesse ramo, que foi dividido em três partes:

- **Parte 1** – essa já foi realizada, onde os auditores da ANVISA identificaram a necessidade de **32 alterações** no sistema de operação da empresa (ERP SAP)
- **Parte 2** – a empresa ALFAGAMA deve providenciar as 32 alterações no prazo de **120 dias** após a conclusão da Parte 1
- **Parte 3** – os auditores voltarão à empresa para validar as 32 alterações realizadas. Sendo que o resultado positivo desta validação **será necessário para a continuidade da operação** da empresa ALFAGAMA.

Considerando a situação acima descrita, a empresa **ALFAGAMA**, contratou a Consultoria **BETADELTA**, especializada em projetos de melhorias SAP, para realizar as 32 alterações no **ERP SAP**. O contrato foi assinado e a previsão é iniciar daqui a duas semanas, **na sua sede em Marília/SP**, o projeto que terá como escopo a realização das citadas 32 alterações.

Você irá **atuar como o Gerente desse Projeto** por parte da Consultoria BETADELTA e a **sua primeira missão é elaborar o Plano de Gerenciamento desse projeto** com a ajuda da Gerente do Projeto por parte da empresa **ALFAGAMA**, que é a Débora, principalmente em relação às informações relacionadas à empresa **ALFAGAMA**.

Ah! Você também receberá (ao longo do curso para download) do escritório de projetos da sua Consultoria **BETADELTA**, a **proposta** firmada com a **ALFAGAMA** com detalhes da execução do projeto.

Então a partir da próxima aula vamos começar juntos a colocar a mão na massa (vídeos, atividades práticas) para irmos gradativamente atualizando os templates e consultando todos os inputs ilustrativos do caso de projeto como a proposta da consultoria BETADELTA, por exemplo, ok!?

Vamos adiante?