

Subestimação dos Custos (Simulado)

Seu projeto excedeu os custos no passado por causa de uma subestimação dos custos de recursos nas linhas de base de custos. Os seguintes valores foram utilizados:

- VP: US\$ 1.200.000
- VA: US\$ 1.000.000
- CR: US\$ 1.200.000

Você espera que a subestimação influencie o futuro na mesma medida que influenciou o passado. Se o valor do trabalho restante (ONT – VA) está em US\$ 1.000.000, qual deve ser a sua nova estimativa no término (ENT)?

Selecione uma alternativa

A US\$ 2.200.000.

B US\$ 2.100.000.

C US\$ 2.400.000.

D US\$ 1.200.000.