

## Solução Alternativa (Simulado)

Durante a execução de um projeto para construir uma grande ponte na estrada, sua equipe encontrou uma grande falha nos desenhos técnicos. Em uma base ad hoc, eles tiveram que encontrar e implementar uma solução alternativa para evitar atrasos e atenuar problemas técnicos. Qual será seu próximo passo?

*Selecione uma alternativa*

- A** Um pedido retroativo de mudança não é razoável. Crie alguns documentos adicionais retratando a solução e assine você mesmo, você pode apresenta-los na semana seguinte durante a reunião do CCM.
- B** É normal que durante a execução de um projeto inconsistências apareçam entre os documentos de planejamento e implementação. Isso não é um problema desde que o status funcional do produto seja mantido.
- C** A solução foi feita na ponte em nível técnico apenas. A menos que influencie a função da ponte ou as configurações organizacionais do projeto, um pedido de mudança não é necessário.
- D** Detalhadamente documentar o problema e a solução alternativa para criar uma mudança solicitada para o plano de gerenciamento do projeto, que então será passado para o órgão responsável pela decisão de controle de mudanças.