

Sequenciar as Atividades (Simulado)

Você está gerenciando um projeto de infraestrutura e precisa saber todas as atividades do cronograma necessárias no projeto, para que você possa realizar o processo Sequenciar as atividades. Qual documento pode te fornecer esta informação?

Selecione uma alternativa

A Plano de gerenciamento da qualidade.

B Escopo do projeto.

C Plano de resposta aos riscos.

D Lista de atividades.