

## Cronograma do Projeto (Simulado)

O cronograma do projeto deve ser desenvolvido:

*Selecione uma alternativa*

- A** Quando a maioria dos processos de planejamento de tempo, escopo e gerenciamento de contratos foram finalizados. Estes serão, então, repetidos quando necessário.
- B** Cronogramas devem ser evitados. Aproximações ágeis com um registro e reuniões semanais são o suficiente para o gerenciamento de projetos.
- C** Durante a iniciação. O cronograma definitivo do projeto deve ser desenvolvido ao mesmo tempo que o contrato do projeto (se possível) e o termo de abertura do projeto.
- D** O mais cedo possível. Um cronograma deve existir antes que qualquer processo de iniciação ou planejamento sejam aplicados no projeto.