

Identificação das Partes Interessadas

Um gerente de projetos deve saber avaliar e identificar as partes interessadas. Atrasos, aumento nos custos e outras consequências negativas, inclusive, o cancelamento do projeto, são alguns dos problemas que podem ocorrer devido à não identificação das partes interessadas.

Selecione uma alternativa

A Falso

B Verdadeiro