

Burndowns e ações corretivas

Observando-se os gráficos de burndown de um projeto ágil, uma equipe percebe que as curvas do realizado estão sempre acima da curva do previsto, de tal forma que as metas dos sprints nunca são atingidas. Na cerimônia de retrospectiva, todos estão atrás de ideias para enfrentar esta questão. O que seria uma boa sugestão?

Selecione uma alternativa

- A** Tentar calibrar o processo de estimativa.
- B** Trocar a equipe de execução.
- C** Carregar um volume maior de user stories para os sprints.
- D** Usar um cronograma para monitorar os sprints.