

## Análise do Valor Agregado (Simulado)

Você é o gerente de um projeto estratégico com valor multimilionário atribuído por uma empresa que é listada na bolsa de valores dos EUA. Análises recentes de valor agregado após aproximadamente 25% de conclusão do projeto, mostraram que o seu projeto tem um IDC de 0,76. O que você deve fazer agora?

*Selecione uma alternativa*

- A** Você deve comunicar à administração imediatamente, que então, irá avaliar se o IDC constitui um problema financeiro material.
- B** Um projeto que está muito abaixo do orçamento pode criar problemas para negociar orçamentos futuros. Tente gastar o dinheiro em algum outro lugar.
- C** É cedo demais e os dados ainda são muito variáveis. Espere um pouco e deixe os números do projeto estabilizarem.
- D** A variação é um sinal que o projeto está bem abaixo do orçamento. Não é necessário que você tome nenhuma atitude.