

## Ação em Projetos Waterfall

No dashboard de um projeto waterfall vemos a seguinte posição de indicadores: SPI (Schedule Performance Index) = 0,85 e CPI (Cost Performance Index) = 1,20. Nesta situação, qual a ação de gestão mais cabível?

*Selecione uma alternativa*

**A**

Ação corretiva, reduzindo a equipe.

**B**

Ação de melhoria, reduzindo despesas.

**C**

Ação corretiva, aumentando a equipe.

**D**

Ação de melhoria, otimizando o controle financeiro do projeto através de treinamento específico para o gestor.