

Ferramenta de Gerenciamento (Simulado)

Durante a execução do projeto você descobriu que o trabalho, muitas vezes, não é realizado no momento e na ordem certos. Entregas são feitas por um membro da equipe e não podem ser processadas por um outro. Isso já leva a retrabalho absurdo e à baixa motivação entre os membros da equipe. Qual é a ferramenta de gerenciamento de projeto mais adequada para lidar com problemas como este?

Selecione uma alternativa

A Plano de gerenciamento de comunicações.

B Matriz RACI.

C Sistema de autorização de trabalho.

D Organograma.