

O PERT

O gerente de projetos deve entender que o PERT se utiliza das estimativas mais provável, impossível e otimista para definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade, levando em consideração o grau de incerteza e risco da atividade.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso