

Método da Corrente Crítica (Simulado)

O método da corrente crítica é um método de cronograma desenvolvido a partir da abordagem do método de caminho crítico e considera os efeitos da alocação, otimização e nivelamento de recursos, além de incertezas na duração de qualquer atividade do caminho crítico. O que é típico para uma corrente crítica de gerenciamento de projetos?

Selecione uma alternativa

A Gerenciamento de resultados e desempenhos.

B Gerenciamento de sobre alocação de recursos.

C Gerenciamento do tempo disponível e do tempo livre.

D Gerenciamento de buffers.