

 53

Atingir Objetivos (Simulado)

Por qual dos seguintes motivos os projetos, geralmente, não atingem os objetivos?

Selecione uma alternativa

- A** Habilidade técnica escassa por parte da contratada que gerencia o projeto.
- B** Incapacidade técnica e mal gerenciamento do risco por parte do contratante.
- C** Definição obscura de escopo pelo cliente para quem o projeto é feito.
- D** Mal gerenciamento de risco pela contratada responsável por gerenciar o projeto.