

Módulo 4 – Precificação



Aula 3

Precificando na prática



1º passo: Estimar custos variáveis:

Locomoção;

Freelancers;

Impressão;

Comissões;

Presentes Cliente;

Taxa de cartão ou boleto.



2º passo: Cronogramar o projeto

1ª Etapa: medição, reunião de briefing, criação;

2ª Etapa: projeto em 3D;

3ª Etapa: alterações;

4ª Etapa: projeto executivo;

5ª Etapa: Revisões;



3º passo: Estimar prazos/metast

1ª Intro: 1 semana – 1 pessoa – 20h;

2ª 3D: 2 semanas – 2 pessoas – 80h;

3ª Alterações: 1 semana – 2 pessoas – 40h;

4ª Executivo: 3 semanas – 2 pessoas – 120h;

5ª Revisões: 1 semana – 2 pessoas – 40h;

TOTAL: 300 horas



Valor do projeto

(valor da sua hora) . (horas estimadas)

= Total1 + custos variáveis

= Total2 + LUCRO

= Total3 + Impostos

= VALOR DO SEU PROJETO!



Próximos passos

Calcular qual foi o real custo do seu último projeto e refletir sobre.