
21/03/2019 Project Libre: Aula 3 - Atividade 2 Inserindo Recursos | Alura - Cursos online de tecnologia

https://cursos.alura.com.br/course/project-libre/task/50222 1/1

 02
Inserindo Recursos

Para a inserção de recursos num cronograma usando a ferramenta Project Libre aplica pode aplicar restrições e

criticas no uso desta funcionalidade.

Assinale dentre as a�rmativas abaixo assinale a única que é verdadeira quando estamos usando as

funcionalidades associadas a recursos na ferramenta:

Selecione uma alternativa

Não existe restrição para inserção de custos e horas para cada recurso.

Existem restrições para atividades sem recursos alocados

O Project Libre não permite criar recursos com calendários de trabalhos diferentes.

Na criação de recurso é obrigatório indicar o tipo de recurso (pessoal ou material).
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