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Marmoraria, Pintura 2, Limpeza, Louças e Metais

Marmoraria

Não é preciso esperar um profissional acabar o seu serviço e ir embora para que outro
venha até a obra, vários podem atuar ao mesmo tempo, cada um fazendo a sua parte –
cabe ao gestor da obra estabelecer essa organização. Depois que o eletricista finaliza a
parte dele e as esquadrias são colocadas, começam alguns serviços diversos: a
marmoraria, a pintura 2, a limpeza e a instalação das louças e metais. Eles são realizados
por profissionais distintos e não são coisas demoradas de fazer.

É o momento que a marmoraria é chamada para fazer os retoques finais, como a entrega
de peças que estejam faltando e o acabamento de bancadas utilizando uma massa própria
– da cor dos granitos. É possível tanto combinar com a marmoraria para que alguém venha
marcar esses lugares como o gestor da obra fazer o levantamento dos granitos que
precisam desse acabamento juntamente com a cor e mandar a lista para a marmoraria.
Depende de como cada executor prefere fazer.

A marmoraria também faz cortes, como o de uma lixeira embutida na pia ou o do cooktop –
para este último o cliente deve levar o cooktop na obra a fim de que a medição seja feita e
ele já seja instalado. A empresa que instala coifa, ou outras coisas, pode ser acionada
também, pois é a hora das instalações finais.

Pintura

Enquanto a marmoraria faz os retoques, o pintor também pode estar na obra, uma vez que
o eletricista já colocou a iluminação – exceto os pendentes. Ele dá a demão final nas áreas
molhadas, que geralmente não têm parede para ser pintada por causa do revestimento, ou
faz o marmorato na cozinha, por exemplo. Em seguida, já pode começar a segunda demão
de tinta na casa e liberar para o marceneiro.

Limpeza

Além do pintor, nesse momento o gestor convoca os responsáveis pela limpeza da obra,
pois à medida que as áreas molhadas – cozinha, banheiro, lavanderia etc. – forem liberadas
pelo pintor, a limpeza pode ser iniciada. Nas minhas obras combino com o cliente, no
contrato, uma limpeza grossa, como tirar entulhos e organizar restos de materiais. Limpezas
específicas como uma faxina com água e sabão devem ser feitas por empresas
especializadas ou por uma pessoa contratada pelo cliente.

“Sandra, porque você costuma começar a limpeza pelas áreas molhadas?”

Para liberar a montagem da marcenaria, que nas áreas molhadas só pode ser feita após a
instalação das louças e metais (os sifões, as torneiras, os acessórios) – e esses só podem
ser instalados depois da limpeza. E assim sigo a logística:



● A Marmoraria faz os retoques (furos de torneira e acabamentos);
● O pintor começa o acabamento dos tetos pelas áreas molhadas;
● À medida que ele sai dessas áreas, a empresa/pessoa responsável pela

limpeza faz o seu trabalho;
● Em seguida, o bombeiro hidráulico instala as louças e metais (bacias

sanitárias, torneiras, acessórios etc.);
● O pintor que saiu das áreas molhadas começa a dar mais uma demão na

sala e nos quartos enquanto a limpeza e a instalação das louças vão sendo
feitas, para que a partir de então a obra já possa receber a equipe dos
móveis planejados.

Observação: se o box não foi instalado no momento das esquadrias, ele pode ser feito
aqui.


