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Riscos em projetos ágeis

Com relação à gestão de riscos em projetos ágeis, assinale a alternativa correta:

Selecione uma alternativa

Como as equipes ágeis são autogerenciadas, não cabe o uso da gestão de riscos, que é centralizada.

Muitas equipes ágeis ignoram processos prescritos pelo PMBOK por considerá-los ultrapassados,
burocráticos e inadequados ao modelo ágil.

Os métodos ágeis já possuem mecanismos intrínsecos de mitigação que dispensam o gerenciamento de
riscos prescrito pelo PMBOK.

Os chamados impedimentos constituem os riscos no contexto do Ágil e lidar com eles adequadamente
equivale a gerenciar os riscos.
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