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Gerenciamento da Qualidade do Projeto (Simulado)

Vocé esta planejando o gerenciamento da qualidade do seu projeto. Para isso, vocé precisa comparar, em cada
atividade, o custo da etapa de qualidade com o beneficio esperado. Qual ferramenta pode te auxiliar neste

processo?

Selecione uma alternativa

Amostragem estatistica.

Todas as alternativas anteriores.

Gréfico de controle.

Andlise de custo-beneficio.
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