

## O que aprendemos nesta aula?

### Nesta nossa 4ª aula:

- Destacamos a importância de realizarmos o monitoramento de projetos no sentido de "manter o planejamento do projeto atualizado" e de dar visibilidade tempestiva as partes interessadas, de como está o andamento da execução do projeto, considerando os seguintes instrumentos:
  - Cronograma
  - Riscos
  - Relatório de Status

Na nossa última aula deste curso, estudaremos uma etapa que quase sempre fica esquecida pelas partes interessadas do projeto, pela grande falta de conhecimento da relevância dela para a garantia de qualidade do projeto.

Além disso, usualmente no mercado infelizmente o gerente e as partes interessadas de projetos muitas vezes "negligenciam" a importância de atendimento ao grupo de processos de encerramento.

Desta forma, esta citada negligência em realizar o grupo de processos de encerramento afeta possibilidades de:

- Gerar a oportunidade de reflexão sobre os efetivos resultados gerados pelo projeto.
- Potencializar as chances de sucesso de futuros projetos, considerando por exemplo a documentação e consulta futura das lições aprendidas.

**E você está pronto para avançar nos estudos do tema?**