

 133

Validação do Escopo (Simulado)

Sobre o processo Validação do escopo é verdadeiro que:

Selecione uma alternativa

A Os membros da equipe de projeto devem atingir a aceitação das entregas. Este processo é coordenado e documentado por uma equipe de gerenciamento de projeto.

B É de responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto obter a aceitação formal do escopo e das entregas pelas partes interessadas.

C A aceitação formal irá finalmente reconciliar todas as inconsistências entre as entregas e os documentos, que foram causados por mau controle de mudança e scope creep.

D A documentação insuficiente não é um motivo para rejeitar entregas, desde que em todos os outros quesitos eles estejam de acordo com as especificações combinadas.