

Dashboards ágeis

Assinale a alternativa correta no tocante a dashboards de projetos ágeis.

Selecione uma alternativa

- A** Se a curva do release burndown estiver abaixo da curva do planejado neste diagrama e o consumo de budget estiver indicando que o consumo de recursos está abaixo do planejado, vale a pena aumentar a equipe de execução.
- B** Se as relações “entregas realizadas até a data / entregas previstas até a data” e “budget remanescente até a data / budget remanescente previsto até a data” estiverem menores que 1, então o projeto está indo bem.
- C** Se o release burndown estiver indicando que a queima de storypoints está em 50% do planejado, o número previsto de sprints remanescentes tende a aumentar em 50%.
- D** Quando o custo do próximo sprint trazer um ganho marginal menor que o benefício marginal vislumbrado, é hora de pensar em terminar o projeto ágil.